



**UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

En la localidad de Puerto Ángel, Distrito de San Pedro Pochutla, Oaxaca, sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia El Faro, C.P. 70902, siendo las 10:00 horas del día 10 del mes de enero del año 2024, se reunieron los C. L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración y Representante Legal de la UMAR y el L.C.E. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la obra	Clave interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/Concurso	Inicio de la Obra	Terminación de la Obra
Equipamiento de diversos espacios educativos que contribuyan a reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes en los tres campus de la Universidad del Mar.	FAM-IES/0265/2024	X		27-dic-2024	10-ene-2025

Obra de Continuidad	SI ()	NO(X)
Etapa Número	UNO	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/Escuela	Nombre del Campus
Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, México, C.P. 70902	Puerto Ángel	San Pedro Pochutla	DES 436 Ciencias del Mar	Universidad del Mar	Puerto Ángel



**UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

TRABAJO EJECUTADO	
Equipamiento	X

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	
Cubículos	
C. de cómputo	1
C. de lenguas	
Aulas Magnas/ Usos múltiples	
Oficinas Administrativas	
Áreas comunes	
Otros	

RECURSO RA11	
Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2024
Monto aportado por el FAM	\$ 821,422.68
Monto total ejercido del FAM	\$ 821,422.68
Remanente	\$ 0.00
Costo de la obra	\$ 0.00
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2020	
2021	
2022	
Total aportado por FAM	\$ 821,422.68
Costo total de la obra	\$ 821,422.68
Total metros cuadrados de la obra	

Los asistentes se reunieron con la finalidad de que tenga verificativo la entrega total de los bienes adquiridos, acto seguido la empresa MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. de C.V., a través de su representante legal el Lic. Manuel Gerardo Iraizos López, hace entrega de los equipos a los C. L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración y Representante Legal de la UMAR, y el L.C.E. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR, quienes reciben a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega	MAYORISTA EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	Recibe
 Lic. Manuel Gerardo Iraizos López MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.		 L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-rector de Administración y Representante Legal de la UMAR

Testigo
 L.C.E. Gerardo Juan López Salazar Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR



UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 10 DE ENERO DE 2025

EJECUTORA UNIVERSIDAD DEL MAR
OBRA EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE CONTRIBUYAN A REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, COLONIA EL FARO, PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. C.P. 70902.

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 27/12/2024 **R.F.C.** MCA940806HMB
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 10/01/2025 **CONTRATO N°.** UMAR-MOD-03/LPN-SA-UM-0048-10/2024
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 27/12/2024 **RECURSO:** FAM IES CAPITAL 2024
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 10/01/2025 **OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°.** SF/SP/PI/DPIP/FAM-IES/0265/2024
ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN: N/A
ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN: N/A


COMPAÑÍA AFIANZADORA:
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO IMPORTE: N/A
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO IMPORTE: N/A
N°. E IMPORTE DE ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO IMPORTE: N/A
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS IMPORTE: N/A

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES EL DÍA DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA VERIFICATIVO LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONVENIO MODIFICATORIO No. UMAR-MOD-03/LPN-SA-UM-0048-10/2024 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL QUE SE AMPLÍA EN PARTE EL CONTRATO ORIGINAL RESPECTO DEL MONTO Y CANTIDAD DE BIENES DE LA PARTIDA 4, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-SA-UM-0048/2024.


"LA UNIVERSIDAD DEL MAR" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGOS INDEBIDOS).


DESCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS PAGADAS	
MONTO CONTRATADO:	\$ 821,422.68
FACTURA	22371
A) TOTAL EJERCIDO	

FECHA FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS CON IVA	IMPORTE DE OBRA
20-ene-2025	\$ 821,422.68	\$ 821,422.68
	\$ 821,422.68	\$ 821,422.68

ENTREGA  LIC. MANUEL GERARDO IRAIZOS LÓPEZ
 MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.

RECIBE  L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UMAR

 Vo. Bo. L.C.E. ADRIANA MARIBEL CASTRO GONZÁLEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

 Vo. Bo. L.C.E. GERARDO JUAN LÓPEZ SALAZAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA UMAR

MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
 R.F.C. MCA 940806 HMB
 COLON No. 721 PLANTA BAJA
 CENTRO C.P. 68000
 OAXACA DE JUAREZ, OAX