UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Siendo las 10:00 horas del día 10 del mes de enero del año 2024, se reunieron los C. LIC. Manuel Gerardo Iraizos López, Representante legal de la empresa Mayoristas en cómputo de Antequera, S.A. de C.V., L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración y Representante Legal de la UMAR y el L.C.E. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
		Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
Descripción de la obra	**Clave interna de Identificación de la Obra**	**Administración Directa**	**Licitación/Concurso**	**Inicio de la Obra**	**Terminación de la Obra**
Equipamiento para laboratorios, salones de clases, salas de cómputo, centros de idiomas y biblioteca en los tres campus de la Universidad del Mar	FAM-IES/0152/2023	X		26-dic-2023	10-ene-2024

Obra de Continuidad	SI ( )	NO(X)
Etapa Número	UNO	

MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
R.F.C MCA940806HM8
COLÓN No. 721 PLANTA BAJA
CENTRO, C.P. 68000
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	**Localidad, Población o Ciudad**	**Municipio**	**Clave y nombre de la DES**	**Nombre de la Facultad/Escuela**	**Nombre del Campus**
Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, México, C.P. 70902	Puerto Ángel	San Pedro Pochutla	DES 436 Ciencias del Mar	Universidad del Mar	Puerto Ángel

UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

TRABAJO EJECUTADO	
Equipamiento	X

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	2
Cubículos	
C. de cómputo	2
C. de lenguas	
Aulas Magnas/ Usos múltiples	
Oficinas Administrativas	
Áreas comunes	
Otros	

RECURSO RA11	
Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2023
Monto aportado por el FAM	$ 1,211,461.08
Monto total ejercido del FAM	$ 1,211,461.08
Remanente	$ 0.00
Costo de la obra	$ 0.00
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2020	
2021	
2022	
Total aportado por FAM	$ 1,211,461.08
Costo total de la obra	$ 1,211,461.08
Total metros cuadrados de la obra	

Los asistentes se reunieron con la finalidad de que tenga verificativo la entrega total de los bienes adquiridos y acto seguido por el Lic. Manuel Gerardo Iraizos López, Representante Legal de la empresa Mayoristas en cómputo de Antequera, S.A. de C.V., hace entrega de los equipos adquiridos a los C. L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración y Representante Legal de la UMAR, y el Lic. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR, quienes reciben a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega
Lic. Manuel Gerardo Iraizos López Mayoristas en cómputo de Antequera, S.A. de C.V.

MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. R.F.C. MCA940806HM8 OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

Recibe
L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-rector de Administración y Representante Legal de la UMAR

Testigo
L.C.E. Gerardo Juan López Salazar Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR