UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 04 DE ENERO 2024

CUTORA UNIVERSIDAD DEL MAR

A EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS, SALONES DE CLASES, SALAS DE CÓMPUTO, CENTROS DE IDIOMAS Y BIBLIOTECA EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR

CACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, COLONIA EL FARO, PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. C.P. 70902.

HA DE INICIO PROGRAMADA:	26/12/2023	**R.F.C.**	ECT070411LE4
HA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	04/01/2024	**CONTRATO N°.**	AD-UMAR-DRM-06-2023
HA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:	26/12/2023	**RECURSO:**	FAM IES CAPITAL 2023
HA REAL DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:	04/01/2024	**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°.**	SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0152/2023
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN:	N/A
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A

MPAÑÍA AFIANZADORA:

E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	**IMPORTE:**	N/A
E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	**IMPORTE:**	N/A
E IMPORTE DE ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO	**IMPORTE:**	N/A
E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	**IMPORTE:**	N/A

CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES EL DÍA CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA RIFICATIVO LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO AD-UMAR-DRM-06-2023, ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AD-AR-DRM-06-2023 EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD EL MAR DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 Y QUE NSTA EN EL ACTA No. UMAR/CAAS-19/23.

UNIVERSIDAD DEL MAR" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER STERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGOS EBIDOS).

SCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS PAGADAS

O CONTRATADO:	$	102,196.37
URA	CA-39843	
TAL EJERCIDO		

FECHA FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS CON IVA	IMPORTE DE OBRA
8-ene-2024	$ 102,196.37	$ 102,196.37
	$ 102,196.37	$ 102,196.37

ENTREGA

C. GERARDO RAFAEL BAUTISTA
ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.

ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V.
R.F.C. ECT 070411 LE4
SABINOS No. 526-A COL. REFORMA
TEL. 5130042 OAXACA, OAX. C.P. 6800

RECIBE

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UMAR

Vo. Bo.

L.C.E. ADRIANA MARIBEL CASTRO GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

Vo. Bo.

L.C.E. GERARDO JUAN LÓPEZ SALAZAR.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA UMAR