UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de Puerto Ángel, Distrito de San Pedro Pochutla, Oaxaca, sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia El Faro, C.P. 70902, siendo las 10:00 horas del día 23 del mes de marzo del año 2025, se reunieron los C. L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración y Representante Legal de la UMAR y el L.C.E. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
		Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
Descripción de la obra	**Clave interna de Identificación de la Obra**	**Administración Directa**	**Licitación/Concurso**	**Inicio de la Obra**	**Terminación de la Obra**
Equipamiento de diversos espacios educativos que contribuyan a reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes en los tres campus de la Universidad del Mar.	FAM-IES/0265/2024	X		23-dic-2024	23-mar-2025

Obra de Continuidad	SI ( )	NO(X)
Etapa Número	UNO	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	**Localidad, Población o Ciudad**	**Municipio**	**Clave y nombre de la DES**	**Nombre de la Facultad/Escuela**	**Nombre del Campus**
Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, México, C.P. 70902	Puerto Ángel	San Pedro Pochutla	DES 436 Ciencias del Mar	Universidad del Mar	Puerto Ángel

UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

TRABAJO EJECUTADO	
Equipamiento	X

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	1
Cubículos	
C. de cómputo	
C. de lenguas	
Aulas Magnas/ Usos múltiples	
Oficinas Administrativas	
Áreas comunes	
Otros	

RECURSO RA11	
Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2024
Monto aportado por el FAM	$ 354,263.73
Monto total ejercido del FAM	$ 354,263.73
Remanente	$ 0.00
Costo de la obra	$ 0.00
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2020	
2021	
2022	
Total aportado por FAM	$ 354,263.73
Costo total de la obra	$ 354,263.73
Total metros cuadrados de la obra	

Los asistentes se reunieron con la finalidad de que tenga verificativo la entrega total del bien adquirido, acto seguido la empresa TÉRMICO AISLANTES CONSTRUCTIVOS, S.A. de C.V., a través de su representante legal C. Rocío del Carmen Gutiérrez Illescas, hace entrega del bien a los C. L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración y Representante Legal de la UMAR, y el L.C.E. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR, quienes reciben a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega	Recibe
C. Rocío del Carmen Gutiérrez Illescas TÉRMICO AISLANTES CONSTRUCTIVOS, S.A. de C.V.	L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-rector de Administración y Representante Legal de la UMAR

Testigo
L.C.E. Gerardo Juan López Salazar Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR

UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 23 DE MARZO DE 2025

EJECUTORA	UNIVERSIDAD DEL MAR
OBRA	EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE CONTRIBUYAN A REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
UBICACIÓN	UNIVERSIDAD DEL MAR, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, COLONIA EL FARO, PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. C.P. 70902.

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	23/12/2024	**R.F.C.**	TAC221118TJ4
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	23/03/2025	**CONTRATO N°.**	AD-UMAR-DRM-04-2024
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:	23/12/2024	**RECURSO:**	FAM IES CAPITAL 2024
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:	23/03/2025	**OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°.**	SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0265/2024
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN:	N/A
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	**IMPORTE:**	N/A
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	**IMPORTE:**	N/A
N°. E IMPORTE DE ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO	**IMPORTE:**	N/A
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	**IMPORTE:**	N/A

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES EL DÍA VEINTITRÊS DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA VERIFICATIVO LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN ADQUIRIDO MEDIANTE EL CONTRATO No. AD-UMAR-DRM-04-2024, DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UMAR/CAAS-18/24 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LA CUAL EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, 46 FRACCIONES III, VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGOS INDEBIDOS).

DESCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS PAGADAS		
MONTO CONTRATADO:	$	354,263.73

FACTURA	FV-1-228	
A) TOTAL EJERCIDO		

FECHA FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS CON IVA	IMPORTE DE OBRA
26-mar-2025	$ 354,263.73	$ 354,263.73
	$ 354,263.73	$ 354,263.73

ENTREGA

C. ROCÍO DEL CARMEN GUTIÉRREZ ILLESCAS
TÉRMICO AISLANTES CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.

RECIBE

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UMAR

Vo. Bo.

L.C.E. ADRIANA MARIBEL CASTRO GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

Vo. Bo.

L.C.E. GERARDO JUAN LÓPEZ SALAZAR.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA UMAR