



UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de Puerto Ángel, Distrito de San Pedro Pochutla, Oaxaca, sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia El Faro, C.P. 70902, siendo las 10:00 horas del día 19 del mes de diciembre del año 2024, se reunieron los C. L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración y Representante Legal de la UMAR y el L.C.E. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR, en la sede de la obra abajo descrita, a fin de constatar lo siguiente:

DATOS GENERALES DE LA OBRA					
Descripción de la obra	Clave Interna de Identificación de la Obra	Modalidad de Ejecución		Fecha de:	
		Administración Directa	Licitación/Concurso	Inicio de la Obra	Terminación de la Obra
Equipamiento de diversos espacios educativos que contribuyan a reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes en los tres campus de la Universidad del Mar.	FAM-IES/0265/2024	X		12-dic-2024	19-dic-2024

Obra de Continuidad	SI ()	NO(X)
Etapas Número	UNO	

SEDE DE LA OBRA					
Dirección postal	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave y nombre de la DES	Nombre de la Facultad/Escuela	Nombre del Campus
Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, México, C.P. 70902	Puerto Ángel	San Pedro Pochutla	DES 436 Ciencias del Mar	Universidad del Mar	Puerto Ángel



UNIVERSIDAD DEL MAR
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN


TRABAJO EJECUTADO	
Equipamiento	X

NÚMERO DE ESPACIOS QUE INCLUYE LA OBRA	
Descripción	Número
Aulas/Salones	
Talleres	
Laboratorios	1
Cubículos	
C. de cómputo	
C. de lenguas	
Aulas Magnas/ Usos múltiples	
Oficinas Administrativas	
Áreas comunes	
Otros	

RECURSO RA11	
Obra apoyada una sola vez	
Año de financiamiento	2024
Monto aportado por el FAM	\$ 36,491.28
Monto total ejercido del FAM	\$ 36,491.28
Remanente	\$ 0.00
Costo de la obra	\$ 0.00
B) Obra apoyada en más de un ejercicio	
Año	Monto
2020	
2021	
2022	
Total aportado por FAM	\$ 36,491.28
Costo total de la obra	\$ 36,491.28
Total metros cuadrados de la obra	

Los asistentes se reunieron con la finalidad de que tenga verificativo la entrega total de los bienes adquiridos, acto seguido la empresa SISTEMAS CONTINO OAXACA, S.A. de C.V., a través de su representante legal el C.P. Celso Carlos Rivera Rodríguez, hace entrega de los equipos a los C. L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-Rector de Administración y Representante Legal de la UMAR, y el L.C.E. Gerardo Juan López Salazar, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR, quienes reciben a entera satisfacción, firmando al calce para constancia.

Entrega
 C.P. Celso Carlos Rivera Rodríguez SISTEMAS CONTINO OAXACA, S.A. de C.V.

Recibe
 L.C.E. José Luis Ramos Espinoza Vice-rector de Administración y Representante Legal de la UMAR

Testigo
 L.C.E. Gerardo Juan López Salazar Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la UMAR



UNIVERSIDAD DEL MAR

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024

EJECUTORA UNIVERSIDAD DEL MAR
OBRA EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE CONTRIBUYAN A REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR.
UBICACIÓN UNIVERSIDAD DEL MAR, CIUDAD UNIVERSITARIA S/N, COLONIA EL FARO, PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. C.P. 70902.

FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	12/12/2024	R.F.C.	MES1202014E6
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	19/12/2024	CONTRATO N°.	UMAR-05/LPN-SA-UM-0048-10/2024
FECHA REAL DE INICIO DE LOS TRABAJOS:	12/12/2024	RECURSO:	FAM IES CAPITAL 2024
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:	19/12/2024	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS N°.	SF/SP/DP/IFAM-IES/0265/2024
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO DE EJECUCIÓN:	N/A
		ADENDUM MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO	IMPORTE:	N/A
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO	IMPORTE:	N/A
N°. E IMPORTE DE ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO	IMPORTE:	N/A
N°. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS	IMPORTE:	N/A

EN CIUDAD UNIVERSITARIA CAMPUS PUERTO ÁNGEL, OAXACA, SE REUNIERON LOS FIRMANTES EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, CON LA FINALIDAD DE QUE TENGA VERIFICATIVO LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO No. UMAR-05/LPN-SA-UM-0048-10/2024 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-SA-UM-0048/2024.

"LA UNIVERSIDAD DEL MAR" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, POR OBRA MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGOS INDEBIDOS).

DESCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS PAGADAS		
MONTO CONTRATADO:	\$	36,491.28
FACTURA	FSD-12793	
A) TOTAL EJERCIDO		

FECHA FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS CON IVA		IMPORTE DE OBRA	
19-dic-2024	\$	36,491.28	\$	36,491.28
	\$	36,491.28	\$	36,491.28

ENTREGA
SISTEMAS CONTINIO
C.P. CELSO CARLOS RIVERA RODRIGUEZ
SISTEMAS CONTINIO OAXACA S.A. DE C.V. MES1202014E6
COL. REFORMA C. R. 68050 OAXACA
TEL: 951 513 22 27

Vo. Bo.
L.C.E. ADRIANA MARIBEL CASTRO GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
ESTADÍSTICA

RECIBE
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
UMAR

Vo. Bo.
L.C.E. GERARDO JUAN LÓPEZ SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
DE LA UMAR